



# Bypakke Tønsberg-regionen



# Mer enn bare bru



Ny fastlandsforbindelse Færder



Avlastning av Tønsberg sentrum og Teie, og bedre tilrettelegging for miljøvennlig transport i sentrum



Tilrettelegging for gange, sykkel og kollektiv på hovedaksene inn mot sentrum



Viktige lokale prosjekter: oppgradering av Teie, gang- og sykkelvei på Tjøme, utbedring av Hogsnesbakken og bedre tilknytning til E18

# KS2-prosessen

- WSP og EY på oppdrag fra Finansdepartementet
- Hensikten med KS2-prosessen er at de skal gå igjennom arbeidet som er gjort med et kritisk blikk, så vi kan forvente innspill på jobben som er gjort, samt råd til den videre prosessen.
- Det har vært god dialog underveis i prosessen, med flere gode møter og en heldags befaring i juni.
- Forventes endelig rapport i slutten av oktober. Denne er offentlig.

# Ny fastlandsforbindelse

- Reguleringsplan vedtatt i september 2023
- Det er anledning til å klage på reguleringsplanvedtak. Det kom inn klager på vedtaket til både Tønsberg og Færder kommuner. Disse ble behandlet i januar 2024, og ble da avvist. Ordinær prosess da er at dette oversendes Statsforvalter for endelig beslutning.
- Statsforvalteren for Vestfold og Telemark ble oversendt klagene i februar 2024. I juni 2024 anmodet de om settestatsforvalter. Agder er oppnevnt.
- Klageprosessen går parallelt med KS2-prosessen.

# Regulering av fv. 303 Hogsnesbakken og fv. 303 Semslinna

- Planinitativ for begge prosjekt er politisk behandlet i Tønsberg kommune 31. mai.
- Har startet opp med arkeologiske undersøkelser langs Semslinna, inkludert ytterligere kartlegging av allerede kjent funn av gravhauger.
- Varsel av oppstart og informasjonsmøter blir sannsynligvis i løpet av september.



# Status og veien videre



- Høst 2023 Lokale vedtak på reguleringsplan og på finansiering av bypakka hos alle partene i september 2023.
- 2024 Ekstern kvalitetssikring (KS2), Godkjenning av midler forskuttering av midler til grunnerverv. Oppstart reguleringsprosesser. **Møte i OSG 3. oktober.**
- 2025 Mål om Stortingsbehandling våren 2025 (forhåpentligvis senest i juni).  
Planlegge andre bypakke-prosjekter.  
Politisk behandling 4-årige handlingsprogram.  
Oppbemanning. Gjennomføre grunnerverv.  
Utarbeide konkurransegrunnlag ny fastlandsforbindelse m.m.