


Kommuneplanens arealdel - Tentativ fremdriftsplan

Kommuneplanutvalget 11.06.2025



Fra samfunnsdel til arealdel



Rulling av kommuneplanens arealdel

- Arbeidet startes opp etter vedtak av kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi.
- Legger opp til at ny arealdel vedtas før ny kommunestyreperiode, jf. kommunal planstrategi.

«Det foreslås derfor å revidere kommuneplanens arealdel i denne kommunestyreperioden, med oppstart etter at kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt. Arbeidet er estimert ferdig og vedtatt i siste halvdel av 2027 eller i begynnelsen av 2028.»

- Starter opp med et politikerseminar i første kvartal 2026.



Varsel om oppstart, planprogram og innspillsrunde

Sendes på høring i 6 uker.

Siling og vurdering av innspill

Innkomne innspill gjennomgås og vurderes.

Analyser og utredningsarbeid

Faglige vurderinger og konsekvensutredninger gjennomføres.

Utarbeidelse av planforslag

Planforslaget utformes med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

Offentlig ettersyn (høring)

Planforslaget legges ut til høring i minst 6 uker.

Bearbeiding av planforslaget

Høringsinnspill vurderes og innarbeides i revidert forslag.

Sluttbehandling

Planforslaget behandles og vedtas av kommunestyret



Fremdriftsplan

ÅR	Anslag mnd	2026												2027											
KVARTAL		1			2			3			4			1			2			3					
MÅNED		Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
AKTIVITET																									
Oppstart komuneplanens arealdel og Planprogram																									
Høringsperiode planprogram og innspillsperiode																									
Vedtak planprogram																									
Arealdelen																									
Siling av innspill																									
Analyser og utredninger																									
Planforslag																									
Høringsperiode																									
Medvirkningsfase																									
Politisk behandling																									
Politiske verksteder																									
Arbeidsperiode																									
Sluttbehandling																									

