

Anleggsplan og spillemidler

Fremgangsmåten gjelder for alle anlegg for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og kultur



Trinn 1: Fra drøm til plan

Noen i Færder IF ønsker å bygge ny idrettshall. Hva er det første de må gjøre?

Snakk sammen! Drøft saken på et styremøte.

Styret i Færder IF vedtar å gjennomføre en medlemsundersøkelse. Ønsker medlemmene dette?

Hvis ja → sjekk ut kommunens nettside for anleggsutvikling → Lag en fremdriftsplan og behovsanalyse

Hvis nei → skrinlegg planene og bruk penger på noe annet!



Trinn 2: Planens innhold

Prosjektgruppe i Færder IF nedsettes → Prosjektplan utarbeides


Kontakt med kommunens idrettsrådgiver opprettes

Får beskjed om følgende av idrettsrådgiver:

Prosjektplanen for idrettshallen må inneholde følgende punkter:

- Størrelse på hallen og ønskede fasiliteter (garderober, sosialt rom, lagerplass etc.)
- Plassering av hallen – hvem eier grunnen?
- Finansiering av hallen – hvor mye EK og lånebehov?
- Søk kommunen (eller andre) om prosjektmidler til en forstudie med utarbeidelse av tegninger

Trinn 3: Konkretisering av planen

Forstudier med tegninger av hallen er i boks  Ta kontakt med kommunens idrettsrådgiver igjen. Færder IF får beskjed om følgende:

- 
- Anlegget må rulleres inn på kommunens anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur.
 - Hvorfor det?
 - Det er et krav i Bestemmelsene om spillemidler at alle anleggsprosjekter, som skal søke spillemidler, må stå i en kommunal anleggsplan i kommunen der anlegget skal bygges. **Revidert/rullert anleggsplan vedtas politisk hvert år.**
 - Hvordan ruller vi inn anlegget?
 - Skriv en e-post til idrettsrådgiver med kopi til Færder idrettsråd og legg ved prosjektplanen og tegninger. Rådmannen skriver anlegget inn i prioritert anleggsprogram.

Nye anlegg i 2020

Trinn 4: To viktige møter

Videre kan idrettsrådgiveren fortelle følgende



1. Avtal en forhåndskonferanse med kommunens byggesaksavdeling – presenter planene her og få tilbakemelding på videre saksgang.
2. Be om et møte med idrettsrådgiveren for en gjennomgang om bestemmelser om spillemidler og krav til søknad.



Bestemmelser

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2019

For tildelinger i 2020



Trinn 5: Den store jobben!

Etter møtet med idrettsrådgiveren har Færder IF en stor jobb å gjøre:

- Samle inn dokumentasjon til spillemiddelsøknaden:
 - Hvordan finansiere anlegget? Egenkapital og/eller lån? Må det søkes kommunal garanti for låneopptak?
 - Spillemidler og momsrefusjon må mellomfinansieres.
 - Avklare rett til bruk av grunn med grunneier → avtale må inngås for min. 30 år.
 - Utarbeide endelige tegninger for anlegget
 - Innhent tilbud fra mulige entreprenører

Tips: Beregne god tid til denne delen av prosjektet → min. 4-5 måneder



Trinn 6: Innsending av spillemiddelsøknaden

Når finansiering, rett til bruk av grunn, tegninger og avtale med entreprenør er i boks → Send inn spillemiddelsøknaden med tilhørende vedlegg innen 15. oktober!

Innen fristen → **Spillemiddelsøknaden blir prioritert opp mot andre søknader av kommunen i politisk sak.** Jo høyere prioritert, jo forttere kommer spillemidlene.

Etter fristen → Prøv igjen neste år!

Trinn 7: Spillemidlene kommer

Fordeling av spillemidler fordeles av fylkeskommunen. Dersom søknaden om spillemidler blir godkjent (april), tildeles spillemidler (dersom det er nok i potten) i juni.

Forvent 1-3 års ventetid på spillemidler til ordinære anlegg. Spillemidler til nærmiljøanlegg er det stort sett null år i ventetid.



Oppsummering

